


КАРТОЧКА ПРОЕКТА на итоговое состояние

УТВЕРЖДАЮ

Л. В. Ефремова



«Реализация типового решения «Навигация» в MAOU Ивотской СОШ Дятьковского района Брянской области

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Л. В. Ефремова

Клиенты процесса: участники образовательного процесса

Периметр проекта: MAOU Ивотская СОШ Дятьковского района

Границы процесса: с момента входа в школу до входа в учебный кабинет/помещение, а также переходы между кабинетами/помещениями школы

Заместитель процесса Н. Д. Лазарова

Руководитель проекта: Н. В. Зимонина

Состав проекта: Г.В.Покорская, Е.А.Лукьянова, Н.В.Трошина,

А.Баранова, Е.С.Лукьянова, И.В.Терехова, Е.В.Лукьянова, Н.И.Ногас

2. Основание выбора

- Трудности ориентироваться в здании (нет возможности самостоятельно сориентироваться)
- Столкновение потоков при перемещении по лестнице
- Затрата лишнего времени при поиске нужной аудитории (выход не на тот этаж, длительное блуждание по этажам в поисках кабинетов)

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3,5	1,5
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	58	87

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	27.04.24	
2. Диагностика и целевое состояние	12.05.24	31.05.24
• Анализ текущего состояния (фото)	12.05.24	24.05.24
• Карта текущего состояния	20.05.24	31.05.24
3. Разработка релпеллий	01.06.24	17.07.24
• Разработка плана мероприятий	01.06.24	02.07.24
• Скорректированная карточка проекта	03.07.24	10.07.24
4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
• Достигнутое состояние (фото)	18.07.24	25.09.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
• Проведение анкетирования №2	03.10.24	11.10.24
• Создание презентации	12.10.24	16.10.24
• Советование по защите результатов	17.10.24	24.10.24
6. Окончание проекта		24.10.24